
2015
Standortunter-
suchung von 13
Standorten
Wirtschaftlichkeits-
untersuchung von
vier Standorten
2016
2017
Testat zur frühen
Kostensicherheit
Partizipations-
prozess ZLB
2018
2018
Senatsbeschluss:
Standortentschei-
dung Blücherplatz
Dialogverfahren
„Städtebauliche
Machbarkeitsstudie
ZLB am Blücherplatz“
2019
2020
Konkretisierung
Bedarfsprogramm
ZLB
Architekturwett-
bewerb
2020/21
2021-25
vorbereitende
Planung und Aus-
führungsplanung
Baubeginn
2026