



Rahmenterminplan Buckower Felder

Nr.	Vorgangname	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
0	Buckower Felder	Buckower Felder Rahmenterminplan															
1	1 B-Planverfahren	B-Planverfahren															
14	2 Vorbereitung der Bauausführung	Vorbereitung der Bauausführung															
38	3 Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen inkl. Entwicklungspflege	Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen inkl. Entwicklungspflege															
52	4 Infrastruktur	Infrastruktur															
53	4.1 Planung Infrastruktur inkl. Ausschreibung und Vergabe	Planung Infrastruktur inkl. Ausschreibung und Vergabe															
81	4.1 Ausführung Infrastruktur	Ausführung Infrastruktur															
92	5 Hochbau	Hochbau															
93	5.1 Planung inkl. Ausschreibung und Vergabe	Planung inkl. Ausschreibung und Vergabe															
109	5.2 Bauausführung Hochbau	Bauausführung Hochbau															

jetzt

Quelle: Drees & Sommer