

Bewertung der Leistungen der Projektsteuerung

Anlage 3 zum Vertrag über Leistungen der Projektsteuerung

| Stufe | Leistungsabschnitt | | möglicher Umfang | | tatsächlich an den AN übertragen ¹ |
|--|-------------------------|--|------------------------------|--------------|---|
| | | | Leistungsabschnitt insgesamt | Teilbereich | |
| A1 | 1 | Bedarfsberatung / Bedarfsprogramm (BP) | 25 % | | |
| | | Organisatorische Arbeiten | | 9 % | _____ % |
| | | Mengen und Qualitäten | | 6 % | _____ % |
| | | Kosten und Finanzierung | | 5 % | _____ % |
| | | Termine und Kapazitäten | | 5 % | _____ % |
| | 2 | Vorplanungsunterlagen (VPU) | 12 % | | |
| | | Organisatorische Arbeiten | | 5 % | _____ % |
| | | Mengen und Qualitäten | | 3 % | _____ % |
| | | Kosten und Finanzierung | | 2 % | _____ % |
| | | Termine und Kapazitäten | | 2 % | _____ % |
| A2 | 3 | Bauplanungsunterlagen (BPU) | 14 % | | |
| | | Organisatorische Arbeiten | | 6 % | _____ % |
| | | Mengen und Qualitäten | | 4 % | _____ % |
| | | Kosten und Finanzierung | | 2 % | _____ % |
| | | Termine und Kapazitäten | | 2 % | _____ % |
| | 4/5 | Genehmigungs- und Ausführungsplanung | 10 % | | |
| | | Organisatorische Arbeiten | | 4 % | _____ % |
| | | Mengen und Qualitäten | | 3 % | _____ % |
| | Kosten und Finanzierung | | 1,5 % | _____ % | |
| | Termine und Kapazitäten | | 1,5 % | _____ % | |
| B | 6 | Vorbereitung der Vergabe | 5 % | | |
| | | Organisatorische Arbeiten | | 2 % | _____ % |
| | | Mengen und Qualitäten | | 1 % | _____ % |
| | | Kosten und Finanzierung | | 1 % | _____ % |
| | | Termine und Kapazitäten | | 1 % | _____ % |
| | 7 | Vergabe | 2 % | | |
| | | Organisatorische Arbeiten | | 0,7 % | _____ % |
| | | Mengen und Qualitäten | | 0,5 % | _____ % |
| | | Kosten und Finanzierung | | 0,4 % | _____ % |
| | | Termine und Kapazitäten | | 0,4 % | _____ % |
| | 8 | Objektüberwachung, Mitwirkung bei der Übergabe | 25% | | |
| | | Organisatorische Arbeiten | | 9 % | _____ % |
| | | Mengen und Qualitäten | | 6 % | _____ % |
| | | Kosten und Finanzierung | | 5 % | _____ % |
| | | Termine und Kapazitäten | | 5 % | _____ % |
| | 9 | Abschlussarbeiten, Rechnungslegung, Mängelbeseitigung, Dokumentation | 7 % | | |
| | | Organisatorische Arbeiten | | 3 % | _____ % |
| | | Mengen und Qualitäten | | 2 % | _____ % |
| | Kosten und Finanzierung | | 1 % | _____ % | |
| | Termine und Kapazitäten | | 1 % | _____ % | |
| Summe aller Leistungen der Projektsteuerung (L-Abschn. 1-9) | | | 100 % | 100 % | _____ % |

¹ Beispiel: Wird von den in Leistungsabschnitt 1 - Organisatorische Arbeiten – möglichen 9% die Hälfte an den AN übertragen, so ist in der Spalte „tatsächlich an den AN übertragen“ nicht 50%, sondern 4,5 % einzutragen!